



# Comune di Atzara

Provincia di Nuoro

Ufficio tecnico

via Vittorio Emanuele, 37 - 08030 ATZARA (Nu) c.f. e P.Iva 00162890917  
[ufficio.tecnico@comune.atzara.nu.it](mailto:ufficio.tecnico@comune.atzara.nu.it) [ufficio.tecnico@pec.comune.atzara.nu.it](mailto:ufficio.tecnico@pec.comune.atzara.nu.it)

Tel. 0784/65205 - Fax. 0784/65380

Atzara, 10/02/2017

Prot. 743

## OGGETTO

**OGGETTO: OPERE DI STABILIZZAZIONE DEL TERRENO DI FONDAZIONE E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELL'IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA MATERNA CIG Z001649B72**

**Estensione incarico professionale e integrazione impegno di spesa per progettazione in tutte le sue fasi, direzione, contabilità, misura e coordinamento per la sicurezza**

La sottoscritta ing. Antonella Muggianu, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico presso il Comune di Atzara e responsabile del procedimento di cui all'oggetto:

- Vista la propria Determinazione n° 84 in data 08/10/2016 relativa all'affidamento di incarico professionale per la prestazione in oggetto a favore del professionista ing. Diego Porcu con studio in Nuoro nella via F.Ili Kennedy, 10 (P.Iva. 01377470917), con importo presunto delle opere pari ad € 40.000,00 e importo complessivo della prestazione pari ad € 8.682,23;
- Dato atto che l'importo dei lavori ha subito un incremento derivante dai seguenti fattori:
  - L'intervento di consolidamento si è rilevato più importante di quanto ipotizzato nella fase iniziale del procedimento, perché oltre all'abbassamento del terreno di fondazione sono state riscontrate anche lesioni strutturali;
  - A seguito dei sopralluoghi e rilievi effettuati dal progettista è stata riscontrata la lesione di una trave e alcune fessure passanti nelle murature in prossimità della piattaforma elevatrice, della quale è stato immediatamente vietato l'utilizzo;
  - È stata riscontrata una perdita sulla rete di smaltimento delle acque bianche adiacente al fabbricato, che presumibilmente potrebbe influenzare il dilavamento del terreno di fondazione;
  - A seguito di tali riscontri ed al fine della corretta redazione del progetto, sono state affidate le indagini geognostiche di cui alle determinazioni del Responsabile dell'ufficio tecnico n° 07 del 13/01/2016 e 21 del 19/02/2016;
  - Per scongiurare eventuali eventi imprevedibili all'atto dell'esecuzione delle opere ed effettuare una corretta scelta della metodologia di consolidamento del terreno di fondazione è stata affidata la redazione della relazione geologica di cui alla determinazione del responsabile dell'ufficio tecnico n° 10 del 22/01/2016;
  - Al fine della corretta definizione degli interventi progettuali è stato scelto di non accorpare la progettazione definitiva con quella esecutiva, ma di effettuare due distinte fasi progettuali.
- Ritenuto che, ai fini del buon esito delle fasi progettuali e della realizzazione a regola d'arte dei lavori, sia vantaggioso affidare la progettazione al professionista già individuato in quanto l'ing. Porcu ha presenziato alle indagini geognostiche, condividendo con l'impresa esecutrice dei

carotaggi e con il professionista che ha redatto la relazione geologica tutte le problematiche riscontrate, esaminato i campioni prelevati e discusso le soluzioni progettuali opportune;

- Appurato che ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.lgs n° 50/2016 è possibile procedere tramite l'affidamento diretto del servizio in quanto l'importo della prestazione è inferiore ai 40.000,00 €;
- Ritenuto che avviare una nuova procedura di incarico allungherebbe la tempistica di acquisizione del progetto esecutivo e quindi l'avvio dei lavori;
- Dato atto che la definizione del progetto e il relativo affidamento dei lavori ad impresa qualificata assumono carattere d'urgenza in quanto le opere di consolidamento dovranno avvenire precedentemente ai lavori programmati, e già affidati, dal provveditorato interregionale per le opere pubbliche a gravare sui fondi di cui alla delibera CIPE 06/2012;
- Tutto ciò premesso e ribadita l'urgenza con la quale si deve procedere all'approvazione del progetto esecutivo per non incorrere in azioni di definanziamento delle risorse economiche attribuite:

#### COMUNICA

Che con propria Determinazione n° 100 del 30/12/2016 è stata formalizzata l'estensione dell'incarico professionale ed integrato l'impegno di spesa per la progettazione, contabilità misura e coordinamento per la sicurezza dei lavori relativi alle "opere di stabilizzazione del terreno di fondazione e consolidamento strutturale dell'immobile destinato a scuola materna" a favore dello stesso professionista citato in epigrafe con importo presunto delle opere pari ad € 88.488,86 e importo complessivo degli onorari 20.697,74, oltre cassa previdenziale e iva previste per legge.

Con atto successivo si procederà alla stipula della relativa convenzione di incarico professionale.

Atzara, li 10.02.2017

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico  
Ing. Antonella Muggianu



The image shows a circular official stamp in blue ink. The outer ring of the stamp contains the text "COMUNE DI ATZARA". Inside the ring, there is smaller text: "Prov. di Novara", "Servizio Tecnico", "Manutenzione Imp.", "Municipale", and "Antonella Muggianu". To the right of the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be "Antonella Muggianu".