

COMUNE DI ATZARA

“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI DELLA VIABILITA URBANA”

IMPRESA ESECUTRICE: ING.RC.APPALTI S.R.L.

IMPRESA SUBAPPALTATRICE: RINAC S.R.L.

CRONOPROGRAMMA

		SETTIMANA 1					SETTIMANA 2					SETTIMANA 3				
		LUN.	MAR.	MER.	GIOV.	VEN.	LUN.	MAR.	MER.	GIOV.	VEN.	LUN.	MAR.	MER.	GIOV.	VEN.
		22/06 7:30-18:30	23/06 7:30-18:30	24/06 7:30-18:30	25/06 7:30-18:30	26/06 7:30-18:30	29/06 7:30-18:30	30/06 7:30-18:30	01/07 7:30-18:30	02/07 7:30-18:30	03/07 7:30-18:30	06/07 7:30-18:30	07/07 7:30-18:30			
	Fasi lavorative:															
1	SCARIFICA	V.DEMURTAS V.S.GIACOMO	V.UMBERTO I VIA DANTE VIA DESSI		VIA NERUDA V. DELEDDA		VIA GRAMSCI VIA PERTINI	LOC. TRADALE VIA FIGARI	VIA BALLERO VIA ZACCARE'		VIA E. D'ARBOREA					
2	MESSA IN QUOTA POZZETTI	V.DEMURTAS V.S.GIACOMO	V. UMBERTO I VIA DANTE VIA DESSI		VIA NERUDA V. DELEDDA		VIA GRAMSCI VIA PERTINI	LOC. TRADALE VIA FIGARI	VIA BALLERO VIA ZACCARE'		VIA E. D'ARBOREA					
3	TAPPETO USURA		V.DEMURTAS V.S.GIACOMO	V. UMBERTO I VIA DANTE VIA DESSI	V. NERUDA V. DELEDDA	VIA NERUDA VIA DELEDDA	VIA GRAMSCI VIA PERTINI	LOC. TRADALE VIA FIGARI	VIA BALLERO VIA ZACCARE'	VIA E. D'ARBOREA						
4	SEGNALETICA ORIZZONTALE										SEGNALETICA	SEGNALETICA				

IL PRESENTE CRONOPROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI DOVUTE AD IMPREVISTI.

SI PREGANO PERTANTO I CITTADINI INTERESSATI A SEGUIRE SCRUPolosAMENTE LE PRESENTI INDICAZIONI STRADALI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

DOTT. ING LAURA DEIANA


