



Comune di Atzara

Provincia di Nuoro

Info@comune.atzara.nu.it

Via Vittorio Emanuele 37 - 08030 - 0784 65205 - fax 0784 65380 - P.I. 00162890917

PROT. 3358

07/06/2016

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 52

OGGETTO:	APPROVAZIONE REALIZZAZIONE ALL'INTERVENTO STRAORDINARIA DI VIA A.D. SERRA, VIA MONTEBELLO, VIA PADRE SCANU E VIA SAN MAURO"	PROGETTO DELLE OPERE DENOMINATO "MANUTENZIONE TRATTI DI VIABILITÀ URBANA, CUP D37H14000750004	ESECUTIVO PER LA OPERE COMPLEMENTARI "MANUTENZIONE URBANA, CUP D37H14000750004
----------	--	--	---

L'anno duemilasedici il giorno sette del mese di giugno alle ore 13,30 in Atzara, nella solita sala si è riunita la Giunta Municipale.

Sono intervenuti:

	presenti	assenti
<i>Alessandro Corona</i>	X	
<i>Ilaria Mura</i>	X	
<i>Giuseppe Pisu</i>	X	
<i>Alessandro Atzori</i>		X
<i>Antonio Muggianu</i>		X

Assiste il Segretario Comunale Dr. Roberto Sassu.

LA GIUNTA MUNICIPALE

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio competente in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

Vista la propria Deliberazione n° 64 del 01/08/2014 relativa all'affidamento delle risorse economiche al responsabile del servizio tecnico per l'espletamento delle procedure finalizzate alla realizzazione dell'intervento in oggetto;

Visto il verbale di consegna lavori, prot. 656 del 16/02/2016, da cui risulta che gli stessi sono iniziati in data 13/10/2015;

Dato atto che, durante il periodo intercorso tra lo sviluppo del progetto e l'avvio dei lavori, altri tratti di pavimentazione della viabilità urbana hanno subito un repentino ed inatteso degrado e che l'ufficio tecnico ha segnalato la presenza di buche ed avvallamenti che precludono la sicurezza del traffico veicolare e pedonale;

Dato atto che la situazione più grave si registra nel vico Dante, unico accesso carrabile ai caseggiati scolastici ed alla palestra comunale;

Vista la proposta di progetto di completamento, prot. 3171 del 25/05/2016, redatta del tecnico incaricato per l'esecuzione delle opere principali;

Dato atto che a seguito del seguente atto il quadro economico di progetto viene ad essere così modificato:

	QE ESECUTIVO	QE CONTRATTO	QE PERIZIA	QE CONSUNTIVO
lavori	€ 40.138,95	€ 40.138,95		
personale	€ 16.777,28	€ 16.777,28		
sicurezza diretti	€ 1.096,38	€ 1.096,38		
sicurezza indiretti	€ 355,00	€ 355,00	€ 185,59	€ 540,59
ribasso		26,308%		
Economie derivanti da ribasso		€ 10.559,75		
SOMMANO	€ 58.367,61	€ 47.807,86	€ 9.279,25	€ 55.310,77
imprevisti	€ 447,58	€ 447,58	€ 0,00	
accordi bonari	€ 1.751,03	€ 1.751,03	€ 0,00	
progettazione	€ 5.854,90	€ 5.854,90	€ 1.054,19	€ 6.909,09
rup	€ 1.138,32	€ 1.138,32	€ 0,00	€ 1.138,32
anac	€ 30,00	€ 30,00	€ 0,00	€ 30,00
cassa prev	€ 234,20	€ 234,20	€ 42,17	€ 276,37
iva lavori al 10%	€ 5.836,76	€ 4.780,79		
incremento fino al 22%		€ 5.736,94		
iva lavori al 22%			€ 2.082,26	€ 12.287,30
iva spese tecniche e cassa al 22%	€ 1.339,60	€ 1.339,60	€ 241,20	€ 1.580,80
somme a disposizione	€ 16.632,39	€ 21.313,36	€ 3.419,82	€ 22.221,88
SOMMANO importo progetto	€ 75.000,00	€ 69.121,21	€ 12.884,66	€ 78.073,24

CON VOTI unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE, la proposta di progetto di completamento, prot. 3171 del 25/05/2016, redatta del tecnico incaricato per l'esecuzione delle opere principali, nella quale viene programmato l'intervento di manutenzione straordinaria dell'intero vico Dante che dà accesso alla palestra comunale e al plesso scolastico;

DI DARE atto che gli oneri derivanti dall'approvazione delle opere di completamento, pari a complessivi € 11.150,63, faranno carico in parte sulle somme accantonate a seguito del ribasso

d'asta e per imprevisti e graveranno sul capitolo n° 10.5.2.0202 del bilancio 2016 in corso di predisposizione;

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. di cui al D. Lgs. n° 267/00.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO <i>Dr Alessandro Corona</i>	IL SEGRETARIO COMUNALE <i>Dr. Roberto Sassu</i>
--	---

D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, art. 49 Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica Il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Antonella Muggianu	D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, art. 49 Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile Il Responsabile del Servizio Finanziario
--	---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che questa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Atzara e vi rimarrà pubblicata per 15 gg. consecutivi dal 07/06/2016.
(http://www.comune.atzara.nu.it/atzara/export/sites/default/www/Sinistra/ServiziOnline/Albo_Pretorio)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Roberto Sassu